

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 21 december 2023

Projectnummer : 23304
Projectomschrijving : 44 Woningen a/d Draai - de Wende fase 7 te Heerhugowaard
Woningtype : VS111
Kavelnummer : 36

Naam : B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin
Adres : De Tocht 5
Postcode en plaats : 1611 HT Bovenkarspel
Telefoon : (0228) 53 02 28
Emailadres : xml@kuinbv.nl

1 - Ruwbouw

Sluitingsdatum : 09-01-2024

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
113a	Buitenkraan op achtergevel Buitenkraan met slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect. (kraan is afsluit-/aftapbaar).	1	Aanbieding	625,00
123b	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op 1e en 2e verd. Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping.	6	Aanbieding	1.140,00
130b	Trapkast onder verdiepingstrap begane grond De trap naar de 1e verdieping wordt als dicht uitgevoerd d.m.v. stootborden tussen de treden t.b.v. een trapkast met lichtpunt + schakelaar en gecombineerde enkele wandcontactdoos conform optie plattegrond.	1	Aanbieding	1.125,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : **€ 0,00**

Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW : **€ 0,00**

Totaal meerwerkbedrag **in aanbidding** inclusief BTW : **€ 2.890,00**

Voor akkoord,

d.d.: _____

B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin